



**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

15.10.2020

№ 237

с. Екатеринославка

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Октябрьском районе в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской области от 09.10.2020 № 1101, в целях координации работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА) в 2021 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Октябрьском районе в 2021 году согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию плана–графика, провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Кузнецову С.В.

Начальник отдела образования

Е.Н. Ишимникова

Кузнецова С.В.
22089

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Октябрьского
района от 15.10.2020 № 237

« Дорожная карта»
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Октябрьском районе в 2021 году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11			
1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9, ГИА-11 в 2020 году	Август - сентябрь	Кузнецова С.В.
2	Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: августовских педагогических советах, предметных МО, методических советах	В течение года	Кузнецова С.В.
	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
3	Организация консультативной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании	Сентябрь 2020	Руководители ОО
4	Обучение по программам, направленным на проработку типичных проблем в освоении учебных предметов, выявленных в 2020 году по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Амурском ИРО	В течение года	Юлдашева Н.Г.
	Подготовительный этап		
1	Нормативно- правовое и инструктивное обеспечение ГИА		
1.1.	Назначение ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА, ответственных за внесение сведений в РИС и имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений	сентябрь 2020	Ишимникова Е.Н.
1.2.	Изучение нормативных документов, регламентирующих ГИА	Сентябрь- февраль	Руководители
1.3	Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами		Кузнецова С.В.

2.	Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ		
2.1.	Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ и ОГЭ	сентябрь-декабрь 2020 года	Ишимникова Е.Н
2.2.	Обеспечение технических условий для функционирования: - видеонаблюдения в ППЭ - металлоискателей	до 1 апреля 2021 года	Руководители ППЭ Руководители ОУ
2.3	Тиражирование и выдача участникам ГИА уведомлений, инструкций, правил заполнения бланков	по графику	Руководители ОО
3.	Организация подготовки и переподготовки, повышение квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА		
3.1.	- Участие специалистов отдела образования, ответственных за проведение ЕГЭ в обучении в РЦОИ - членов ГЭК - экспертов предметных комиссий - руководителей ППЭ - обучение организаторов в аудитории - общественных наблюдателей	В течение периода	Кузнецова С.В. Рослевич Е.В.
3.2	Участие председателей и экспертов региональных предметных комиссий в видео-селекторных обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ»	В течение года	Кузнецова С.В.
3.3	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	февраль-апрель 2021	Кузнецова С.В.
3.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Весь период	Е.Н. Ишимникова
3.5.	Организация работы с ОО, показавшие низкие образовательные результаты ГИА в 2020 году	Весь период	Кузнецова С.В. Руководители ОО
3.6.	Мониторинг образовательных достижений обучающихся 9-11 классов по выбранным предметам	Октябрь	Руководители ОО Романова Г.А.
3.7.	Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике	Декабрь – январь - март	Руководители ОО Кузнецова С.В.
4.	Организационное и технологическое обеспечение ГИА		Кузнецова С.В. .

4.1.	Подготовка информации для РИС и ФИС - о сети пунктов проведения ГИА (далее – ППЭ, аудиторном фонде); - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ, ОГЭ; - об участниках итогового сочинения (изложения) -- о количестве участников ЕГЭ, ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья о выпускниках текущего года, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2021 году, обучающихся СПО	По графику ФЦТ	Руководители ОО Кузнецова С.В.
4.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2021 году - сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; - перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ; - сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ	ноябрь-декабрь 2020	Руководители ОО Кузнецова С.В.
4.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: - утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Амурской области в 2020/21 учебном году; - утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2020/21 учебном году; - апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне	2020/21 уч.г. до 01.11.2020; до 01.11. 2020 октябрь-ноябрь 2020	Руководители ОО Кузнецова С.В.

4.5	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: - утверждение Порядка организации и проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Амурской области в 2020/21 учебном году; - утверждение мест регистрации на участие в итоговом собеседовании в 2020/21 учебном году; - апробация проведения итогового собеседования на региональном уровне	2020/21 уч.г. до 01.11.2020; до 01.11. 2020 декабрь 2020 - январь 2021	Руководители ОО Кузнецова С.В.
4.6.	Согласование взаимодействия отдела образования и служб: - ГУ МО МВД России «Октябрьский» Амурской области; - ГАУЗ АО «Октябрьская больница» - п.г.т. Новобурейский Управление ФСБ по Амурской области; - ФГКУ «8 ПЧФПС по Амурской области»; - Октябрьский филиал открытого акционерного общества «Ростелеком»	Весь период	Е.Н. Ишимникова
4.7	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Март- май	С.В. Кузнецова
4.8	Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	По плану ФЦТ	Демиденко Т.В. Кузнецова С.В. Рослевич Е.В.
4.9	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в том числе при проведении ЕГЭ по китайскому языку	По плану ФЦТ	Демиденко Т.В. Кузнецова С.В. Рослевич Е.В.
4.10.	Подготовка предложений по составу: - руководителей и организаторов ППЭ; - конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК		Руководители ОО
4.11.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ;	ноябрь 2020 - апрель 2021	Руководители ОО

	-утверждение состава ассистентов (при необходимости); -информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ		
4.12.	Организация обучения участников ГИА по технологиям проведения ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ	До 1 января	Руководители ОО
4.13	Мониторинг движения выпускников	Весь период	Руководители Кузнецова С.В.
4.14.	Сбор сведений о допуске обучающихся к прохождению ГИА	Март, май	Кузнецова С.В.
4.15	Обеспечение и функционирование РИС, в том числе внесение сведений, их обработка, хранение и использование	Весь период	Кузнецова С.В. Руководители ОО
4.16	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Февраль май	Рослевич Е.В. Демиденко Т.В.
4.17	Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; распределения по ППЭ участников по каждому предмету	май	Кузнецова С.В.
4.18	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей- инвалидов, инвалидов	В течение года	Демиденко Т. В. Руководители ППЭ
4.19.	Подготовка приказов: - О проведении государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и общего образования на территории Октябрьского района в 2021 году - О назначении лиц, ответственных лиц за внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2021 году	Март январь	Кузнецова С.В.

4.20.	Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем: - О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в базе данных об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ - О сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, ОГЭ	февраль март -апрель	Кузнецова С.В.
5.	Обеспечение информационной поддержки ГИА		
5.1.	Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ/ОГЭ в СМИ	весь период	Кузнецова С.В.
5.2.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием руководителей ОО, общественности;	весь период	Кузнецова С.В.
5.3.	Взаимодействие с сайтами информационной поддержки вузов и ссузов	весь период	Кузнецова С.В. Руководители ОО
5.4.	Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ЕГЭ и ОГЭ инструкций по проведению ГИА	январь-апрель	Кузнецова С.В. Руководители ОО
5.5.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	февраль-апрель	Кузнецова С.В.
5.6.	Организация работы «горячей линии» для участников ГИА и их родителей (законных представителей), оказание консультативной и психолого- педагогической помощи	Весь период	Кузнецова С.В. Руководители ОО
5.7.	Организация информационных сайтов и стендов для выпускников	весь период	Руководители ОУ
5.8.	Размещение информации - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах для сдачи ГИА выпускников предыдущих лет - о сроках проведения ГИА - о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах, и порядке информирования о результатах ГИА	До 31 декабря За 2 месяца до начала экзамена Не позднее, чем за месяц до начала экзамена	Кузнецова С.В. Руководители ОО
5.9.	Обеспечение ознакомления участников ГИА - порядком проведения ГИА - полученными результатами ГИА	Апрель -июль	Кузнецова С.В. Руководители ОО

	- с решениями ГЭК и председателя ГЭК - с решениями конфликтной комиссии		
5.10	Организация единых областных собраний в ОО по вопросу проведения ГИА в 2020-2021 учебном году	Октябрь, январь, апрель	Кузнецова С.В. Руководители ОО
6	Контроль за организацией и проведение ГИА условий информационной безопасности		
6.1	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9, ГИА-11	Весь период	Е.Н. Ишимникова
6.2	Контроль за организацией доставки ЭМ, их обработки, передачи, хранения и уничтожения документов строгой отчётности	Весь период	Е.Н. Ишимникова Кузнецова С.В. Руководители ППЭ Руководители ОО
6.3	Обеспечение функционирования системы общественного контроля за проведением ГИА	Экзаменационный период	Кузнецова С.В.
6.4	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ	Экзаменационный период	Руководитель ППЭ
7	Этапы проведения ГИА		
7.1.	Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях	Февраль 2021 Март 2021 Май 2021 Декабрь 2020	Кузнецова С.В. Руководители ОО
7.2	Проведение для обучающихся 11 (12) классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях	декабрь 2020, февраль 2021, май 2021 ноябрь 2020 октябрь - ноябрь 2020	Кузнецова С.В. Руководители ОО
8	Реализация технологии проведения ГИА		
8.1.	Проведение ЕГЭ/ ОГЭ по расписанию, утвержденному Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором	май-июнь	Кузнецова С.В. Винникова О.А.

			Руководители ОУ
8.2	Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен -об участниках, не завершивших экзамен по уважительной причине -об участниках, удалённых за нарушение порядка проведения ГИА - о результатах рассмотрения замечаний федеральных он-лайн наблюдателей	Экзаменационный период	Кузнецова С.В.
9	Этап анализа и выработки предложений		
9.1.	Подготовка отчета по проведению ЕГЭ/ОГЭ текущего года Анализ информации о результатах ГИА в 2021 году	июнь	Кузнецова С.В.
9.2	Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения порядка проведения ГИА	июнь	Кузнецова С.В.
9.3	Подготовка отчётов в министерство образования о проведении ЕГЭ	до 1июля 2021	Кузнецова С.В.
9.4.	Проведение совещаний по вопросам ГИА	август 2021	Е.Н. Ишимникова